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 ةــات العموميـــيس اللجنة الوطنية للطلبيـــرئ

 إلــــــــــــى

 ..……ـي ـــد والـالسي

 

 .……المتعلقة ببناء مركز  ..……رقم  الصفقةبشأن  .………شكاية شركة   :الموضوع 
  

 
 
 

 سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام

شركة مسير أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت من  أذكركميشرفني أن   وبعد، 
الأشغال موضوع يشتكي فيها أن شركته قامت بإنجاز  ،المشار إليها في المرجع أعلاهرسالة الب..………

، غير أنه منذ ……المذكور في الموضوع أعلاه وتم تسلمها مؤقتا بتاريخ  ..…الصفقة المتعلقة ببناء مركز 
، لك لرفض صاحب المشروع تسلم مفاتيحهاوذالبناية المعنية  حراسة شركته تتكلف بأعمال ذلك التاريخ و 

م يبواسطتها تسل لك وعن السبل الكفيلة التي يمكنهفي الحصول على تعويض من جراء ذويتساءل هل له الحق 
 . مفاتيح البناية

قصد  .…رقم  بواسطة الرسالة ..…مصالح اللجنة الوطنية ، كاتبت 2018وبتاريخ فاتح مارس 
 .……رقم  الرسالةإفادتها بمعطيات الصفقة المعنية وبعناصر الإجابة على شكاية الشركة المذكورة، وبواسطة 

 .ىالأولالمراسلة إلى  المخصص بالمآل ذكورة ملح الاالمص  طالبةم تمت  ،……المؤرخة في 

تم إدراج هذه  ،اللجنة الوطنية بأي جواب من قبل مصالحكم  ، ورغم عدم توصل.……وبتاريخ 
الشكاية ضمن جدول أعمال الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الذي قام بدراستها بالاستناد إلى 

 المعطيات والمزاعم الواردة فقط في شكاية الشركة وأبدى بشأنها ما يلي :

 

مؤقت للأشغال تحويل من دفتر الشروط الإدارية العامة، يترتب عن التسلم ال 73بموجب المادة  -1
نقطة  التسلم المؤقت ويمثل ،حيازة المنشأة لفائدة صاحب المشروع، ويتحمل من جرائها جميع المخاطر الناجمة

التسلم النهائي تاريخ من نفس الدفتر، يشكل  76وبموجب المادة  ؛نطلاق التزام المقاول بالضمان التعاقديا



ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت، نهاية تنفيذ الصفقة ويبرئ  سنة الذي يجب أي يتم بعد انصرام أجل للأشغال
 المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع؛

، فإن الالتزام التعاقدي للمقاول فيما يخص حراسة أعلاه 1في الفقرة  وبناء على ما سبق ذكره -2
 لأشغال، وبالتالي، لا يتعين عليهقت لانتهى بمجرد التسلم المؤ  قد الورش، بالنسبة للحالة موضوع الشكاية،

 وهو تاريخ التسلم المؤقت؛ .……القيام بحراسته ابتداء من تاريخ 

ذلك بحراسة الموقع بعد التسلم المؤقت للأشغال، فإنها من جراء بالفعل إذا قامت الشركة المعنية  -3
 علاقة فعلية خارج الإطار التعاقدي الأولي؛تكون قد دخلت في إطار 

لا يت -4 عين على صاحب المشروع أن يتسلم مفاتيح البناية بعد التصريح بالتسلم المؤقت للأشغال، وا 
سيضطر صاحب الصفقة إلى المطالبة بتطبيق أحكام الباب الثاني من القسم الخامس من قانون المسطرة 

 المدنية والمتعلق بعروض الوفاء والإيداع.

 الكفيلة بتسوية النزاع موضوع الشكاية.د التدابير وبالتالي، الرجاء منكم اتخا

 وتفضلوا بقبول فـائـق التـقـديـر والاحــتـرام            

 

 
 


