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 إلــــــــــــى

…….. 

 

 ..……المتعلقة ببناء  .……رقم  الصفقةبشأن  ..……شكاية شركة   :الموضوع 
  

 
 
 

 سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام

، .………أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت من شركة  أذكركميشرفني أن   وبعد، 
 المشار إليها في المرجع أعلاه، والتي يطلب فيها رأي اللجنة المذكورة، بالنسبة للأسئلة التالية :رسالة الب

من جراء تأجيل الأشغال  ،الحصول على فسخ الصفقة المذكورة في الموضوع أعلاه اهل يحق له -1
 لأكثر من سنة بأمر من صاحب المشروع ؟

 ها ؟تبالنسبة للأشغال التي أنجز  الحق في الحصول على مقابل مادي اهل له -2

  الحق في الحصول على تعويضات من جراء تأجيل الأشغال ؟ اهل له -3

اللجنة  إفادة، بواسطة رسالتي المشار إليهما في الموضوع أعلاه، قصد صددوقد كاتبتكم في هذا ال 
 .الوطنية بمعطيات الصفقة المذكورة، حتى يتسنى لها إبداء رأيها عن علم ودراية

واعتبارا لحساسية الموضوع، عمد الجهاز  ،ونظرا لعدم توصل اللجنة الوطنية بجواب مصالحكم
 8بتاريخ  التي عقدها -الجلسة  التداولي للجنة الوطنية إلى إدراج طلب الشركة المذكورة ضمن جدول أعمال

 بشأنهأبدى حيث لة الشركة، استنادا إلى المعطيات الواردة في رسا طلب المذكورقام بدراسة الو  - 2018يونيو 
 الرأي التالي:

 

 



، فإنه يحق للمقاول الحصول على فسخ الصفقة بحق فسخ الصفقةبالنسبة للسؤال الأول والمتعلق  - 1
، شريطة مراعاة الأجل المحدد لسقوط لمدة تفوق سنةمن جراء إقرار صاحب المشروع بتأجيل تنفيذ الأشغال 

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال  44الحق المنصوص عليه في المادة 
" إذا أمر صاحب والتي تنص على أنه  2000ماي  14بتاريخ  2.99.1087 والمصادق عليه بالمرسوم رقم

إذا  ، يحق للمقاول فسخ الصفقةالمشروع بتأجيل الأشغال لمدة تفوق سنة، إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ
 ؛ابة"طلب ذلك كت

التي نفذها المقاول، يجدر التذكير أن  بتأدية مقابل الأشغالفيما يخص السؤال الثاني والمتعلق  - 2
طبقا لبنود الصفقة ووفقا للمواصفات المحددة فيها وفي إطارها،  ،تأدية مقابل مادي للأشغال التي نفذها المقاول

 ناتجا عن عمل منه أو بفعله؛، إذا لم يكن سبب عدم إنهاء الأشغال يبقى حقا مضمونا له

من جراء تأجيل تنفيذ الأشغال المقرر من  الحصول على تعويضاتفيما يتعلق بحق المقاول في  - 3
في  تعطيه الحقمن دفتر الشروط الإدارية العامة السابق ذكرها،  44طرف صاحب المشروع، فإن المادة 

عن الضرر الذي قد يلحقه من كذا ورش و الحصول على تعويضات عن المصاريف التي تفرضها حراسة ال
خلال أجل أربعين يوما ابتداء من  ،تحت طائلة سقوط الحق ،شريطة أن يقدم طلبا لهذه الغاية ،جراء التأجيل

إذا كان هذا الأمر يقضي صراحة بالتأجيل لمدة تفوق  تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل الاشغال
 سنة، أو داخل نفس الأجل، يحتسب ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه المدة الاجمالية للتأجيلات المتتالية سنة.

 الإشكالات المشار إليها في أقرب الآجال.  لحل اللازمةاتخاذ التدابير  يتعين عليكموبالتالي، 

 وا بقبول فـائـق التـقـديـر والاحــتـراموتفضل            
 


