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                المملكت المغربيت                                          

            الأمانت العامت للحكىمت

 اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت
 

 المملكت المغربيت                                          الرباط، في

 الأمانت العامت للحكىمت

 للطلبياث العمىميتاللجنت الىطنيت 
 

 
 

 رأي اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت

 22/09/2019بخاريخ   34/2019رقم 

 بشأن إعداد الىثائق اللازمت لإنهاء صفقت سبق أن حمج    

 واسخغلال المنشأة المنجسة في إطارها  حيازة  

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛ ……المقدم من قبل  31/90/9930بتاريخ  3901طمب الاستشارة عدد بناء عمى    

توضيحات حول  .……والتي قدم فييا  90/39/9930وعمى جمسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 
 موضوع الاستشارة وأجابوا كذلك عمى أسئمة أعضاء الجياز التداولي ؛

( المتعمق 9931مارس  99جمادى الأولى ) 0الصادر في  923921.0المرسوم رقم عمى و 
 كما تم تتميمو وتغييره ؛ بالصفقات العمومية

 المتعمق( 9932سبتمبر  93) 3.12ذي الحجة  7 فيالصادر  923.2027عمى المرسوم رقم و 
 ؛كما تم تتميمو وتغييره  المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب

 لمطمبيات العمومية ؛وعمى التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية 

جياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خلال الجمسة المغمقة وبعد مداولة ال 
 ،32/10/9930المنعقدة بتاريخ 

 المعطيات : أولا

أنو، في إطار بناء محطة جديدة بمطار وجدة  ..…بمقتضى طمبو المشار إليو أعلاه، عرض  
 أنجاد، تم إبرام الصفقات التالية :

 ؛ 97/900صفقة اليندسة المعمارية عدد  -
 ؛ 92/910صفقة الدراسات التقنية عدد  -
 ؛ 97/929صفقة المراقبة وتتبع الأشغال عدد  -
 ؛ 39/902عدد وعقدىا الممحق  97/319عدد  صفقة الأشغال -
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 90/97.2صفقة استكمال الدراسات التقنية عدد  -

وأن انتيائيا كان بتاريخ  39/39/9997كما أكد أن أشغال ىذه المحطة قد تم الشروع فييا بتاريخ  
محاضر تسمم مؤقتة جزئية ىمت مختمف الحصص موضوع الصفقة،  1حيث تم تحرير  9939أكتوبر 

 13وىي المحاضر المشتممة عمى تحفظات2 كما أن مبمغ الأشغال المنجزة قد تم أداؤه بالكامل بمقتضى 
 كشف حسابي مؤقت2

 9939لممطارات خلال شير يناير  ..…ويضيف طالب الرأي، أنو واعتبارا لمتغييرات التي عرفيا  
والتي أسفرت عن تغيير المسؤولين القياديين بالمكتب وكذا مغادرة الأشخاص المشرفين عمى المشروع 

، ونظرا لحالة الاستعجال المرتبطة بتشغيل ىذه المحطة، فقد ..…والمؤىمين لتوقيع الوثائق المتعمقة بو 
ع في استغلاليا منذ ذلك التاريخ وذلك دون وشر  9939تمت حيازة المنشأة المنجزة خلال شير أكتوبر 

 تحرير محضر تسمم مؤقت يؤكد رفع التحفظات المسجمة ودون تحرير محضر يوثق تمك الحيازة2

سنوات، فإنو لم تتم بعد تسوية الصفقات  0وبالرغم من حيازة المنشأة واستغلاليا منذ أكثر من  
سمم المؤقت ومحضر التسمم النيائي، وىو ما ترتب المبرمة بمناسبة إنجازىا وذلك بسبب غياب محضر الت

عنو عدم تحرير الضمانة النيائية وضمانة الاقتطاع الضامن المقدمتين من قبل الشركة صاحبة صفقة 
الأشغال وكذا عدم أداء أتعاب كل من الميندس المعماري ومكاتب الدراسات ومكتب المراقبة باستثناء 

المتعمقة باستكمال الدراسات التقنية والتي تم أداؤىا بناء عمى  .90/97الأتعاب المستحقة عن الصفقة رقم 
 حكم قضائي2

استطلاع رأي المجنة  ……ومن أجل إيجاد حل للإشكالية المطروحة في ىذا الإطار، فقد التمس  
مة لتصفية ىذه الصفقات من الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن إمكانية تحرير وتوقيع الوثائق المتبقية اللاز 

طرف الموظفين الممارسين لمياميم حاليا وذلك بناء عمى مبدإ استمرارية المرفق العام، واستنادا إلى 
الوثائق الموقعة من طرف المسؤولين السابقين، وعند تعذر ذلك بيان الإمكانية القانونية المتاحة لحل ىذه 

  الإشكالية من أجل قفل ممف ىذا المشروع2

 90/9930/.9وبعد إدراج الممف بجمستي الجياز التداولي المغمقتين والمنعقدتين عمى التوالي في  
، ورغبة في الإلمام بجميع الحيثيات والملابسات المحيطة بتنفيذ الصفقات موضوع ىذه 93/39/9930و

ات والإجابة عمى الأسئمة المطروحة لتقديم مزيد من التوضيح ..…الاستشارة، فقد تقرر استدعاء ممثمي 
 من قبل أعضاء الجياز التداولي2

عرضا مفصلا  ……، قدم السادة ممثمو 90/39/9930 وخلال جمسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 
ي حول مختمف الإشكالات المثارة بشأن تنفيذ صفقة الأشغال والتي حالت دون تصفيتيا وبالتالي تصفية باق

 الصفقات المرتبطة بيا، كما قدموا أجوبتيم حول أسئمة أعضاء الجياز التداولي2
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طالب الاستشارة أنو بعد انتياء جميع الأشغال، تم الشروع في  .…وفي ىذا الإطار أوضح ممثمو  
زت تسميميا مؤقتا بعد الإشياد بكون الأشغال قد أنج 39/9939/.9مباشرة مسطرة تسمميا حيث تم بتاريخ 

ييم  وىو التحفظ الذي طبقا لممواصفات التعاقدية باستثناء بعض الشوائب مما يجعميا قابمة لمتسمم بتحفظ
 النقط المتعمقة بيا تمك الشوائب2

في بداية سنة  .…اعتبارا للآثار المترتبة عن التغيرات التي عرفيا  أنوالمذكور  …وأضاف ممثمو  
 32/39/9933أنو بتاريخ  واجيتو بعض الصعوبات كما استكمال مسطرة إنياء صفقة الأشغال فإن، 9939

تم عقد اجتماع حضرتو مختمف الأطراف المعنية خصص لمعاينة الأشغال ومدى رفع التحفظات المسجمة 
 أثناء عممية التسمم المؤقت تمييدا لإعلان التسمم النيائي2

التحفظات المسجمة لم يتم رفعيا كميا كما تمت ملاحظات أن وبعد المعاينة تم الوقوف عمى أن  
 تلال في أداء بعض التجييزات لوظائفيا2خاىناك 

تم عمى  92/97/9939وبناء عمى طمب الشركة من أجل التسمم النيائي، تم عقد اجتماع بتاريخ  
تشكيميا لمعاينة تمت الإشارة فيو إلى ملاحظات المجن الفرعية التي تم  ،إثره تحرير وتوقيع محضر

يوما من  .3وكذا ملاحظات الشركة، كما تمت الإشارة فيو إلى أن الشركة قد منحت أجل  ،الإصلاحات
 أجل إصلاح الشوائب المتبقية من أجل إعلان التسمم النيائي2

وجوابا عمى أسئمة أعضاء الجياز التداولي أشار ممثمو المكتب إلى أن جميع المبالغ المستحقة  
ن الأشغال المنجزة قد تم صرفيا لفائدتيا، كما أن المطار الذي يتم استغلالو منذ تاريخ حيازتو لمشركة ع

 بشكل عادي2 

 الاستنتاجات: 

 .……حيث يستنتج من المعطيات المبسوطة أعلاه سواء المضمنة بطمب الاستشارة المقدم من  
الاستماع إلييم أو تمك المدونة بالوثائق والمحاضر المدلى بيا أو المصرح بيا من قبل ممثميو أثناء جمسة 

ن كافة الأشغال المتعاقد بشأنيا قد تم استكمال إنجازىا وتم أداء كامل مقابميا المالي كما تم أم، يمن طرف
، وبناء عميو عمد صاحب المشروع إلى حيازة المنشأة 39/9939/.9استلاميا مؤقتا بتحفظ منذ تاريخ 

 يا بشكل عادي2واستغلال

من عقد الصفقة في  93ويستنتج منيا كذلك أنو بعد انتياء أجل الضمان المحددة مدتو وفقا لممادة  
سنة كاممة تم الشروع في مباشرة مسطرة التسمم النيائي حيث تم في ىذا الإطار عقد اجتماعين بحضور 

ن حررت  ، غير أن العممية92/97/9939والثاني بتاريخ  2/39/9933كافة الأطراف المعنية الأول بتاريخ  وا 
لم تنتيي بتحرير محضر يوثق لعممية  بشأنيا محاضر توثق مجرياتيا وما خمص إليو الاجتماعين، فإنيا

 التسمم النيائي لمصفقة بشكل تام2
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المعنون ب "اجتماع التسمم النيائي  2/7/9939وحيث باستقراء محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ  
علان التسمم النيائي ىو وجود المتعمق بال محطة الثانية" يتبين أن الذي حال دون استكمال المسطرة وا 

خلاف بين صاحب المشروع والشركة صاحبة الصفقة حول بعض الشوائب والعيوب التي اعترت الأشغال 
 والتي تم الوقوف عمييا خلال المعاينة التي تم إجراؤىا بمناسبة ىذا الاجتماع2

قت الذي تمسك فيو صاحب المشروع بوجود مجموعة من الشوائب يتعين عمى ففي الو  ،وىكذا
يوما نجد أن الشركة تمسكت كما ىو مدون في الصفحة الثالثة من المحضر،  .3الشركة إصلاحيا داخل 

نما ناتجة عن الاستعمال العادي  مكبكون ت الشوائب والعيوب غير ناتجة عن عيب في البناء أو الإنجاز وا 
 أو السيء لممنشاة مما يجعميا غير مسؤولة عنيا وبالتالي غير ممزمة بإصلاحيا2 رطالمفأو 

باعتباره  92/99/9933وحيث لحسم ىذا الخلاف يتعين الرجوع إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 
منطمق عممية التسمم النيائي والمرجع الأساسي لتحديد وحضر مختمف الشوائب والعيوب التي تم الوقوف 

سواء المتعمقة منيا بتمك المسجمة أثناء عممية التسمم المؤقت والتي لم يتم إصلاحيا أو تداركيا أو عمييا 
أثناء  تمسك بياجل الضمان وذلك حتى يتسنى مقارنتيا بتمك المأتمك التي تم اكتشافيا أو ظيرت أثناء 

كة صاحبة الصفقة عن ىذه تحديد مدى مسؤولية الشر بغية ، 92/97/9939الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 
 2لشوائبا

نجد أنو حدد الملاحظات والشوائب المسجمة المطموب  92/39/9933وحيث بالرجوع إلى محضر 
ىذه الملاحظات  92/97/9939ملاحظة وعيب، في حين حدد محضر اجتماع  3.من الشركة تداركيا في 

 ملاحظة وعيب2 .9والشوائب في 

في المحضرين المذكورين نجد أن جل  والشوائب المضمنةمتي الملاحظات وحيث بمقارنة قائ
لا علاقة ليا  92/97/9939في المحضر المؤرخ في شوائب فقط(  .أو  1)باستثناء  الشوائب المشار إلييا

 :الاعتداد بيا للاعتبارات التاليةمما يستوجب عدم  92/39/9933بتمك الواردة في محضر 

لمطبق عمى الصفقة موضوع ىذه الاستشارة يمزم صاحب أن دفتر الشروط الإدارية العامة ا -
أشير عمى أبعد تقدير من تاريخ  39المشروع أ ن يوجو إلى المقاولة داخل أجل الضمان وخلال أجل 

التي  التسمم المؤقت، قائمة بكل العيوب والشوائب المسجمة بشان الأشغال المنجزة2 أي أن ىذه القائمة
يجب أن توجو إلى المقاولة قبل انتياء أجل الضمان بشيرين عمى الأقل حتى  يتعين أن تكون حصرية

 يتأتى ليا إصلاحيا لتتم عممية التسمم النيائي في أجميا؛

المحدد لقائمة العيوب والشوائب المسجمة لم يتم تحريره إلا بعد  92/39/9933أن محضر  -
شيرا عن التسمم المؤقت  .3عد انصرام مدة انصرام أجل الضمان بشيرين كاممين أن أنو لم يحرر إلا ب

وىو ما يعني أن صاحب المشروع قد منح لنفسو متسعا من الوقت كاف لأن يقف عمى جميع العيوب 
 والشوائب القائمة2
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الشركة قد قامت فعلا بتدارك العيوب والشوائب المحددة  92/97/9939أنو يستنتج من محضر  -
 ؛ما تعمق بثلاثة عيوب أو أقل وبالوثائق التعاقدية( )باستثناء 92/39/9933بمقتضى محضر 

 92/97/9939ستنتج من محضر تأنو وحتى بالنسبة لمعيوب الثلاثة المشار إلييا التي يمكن أن  -
أن الشركة لم تقم بتداركيا، فإن الصيغة التي ورد بيا مضمون ىذا المحضر تثير بعض المبس بحيث أنو 

والصباغة والطلاء  (Revêtement)وىي المتعمقة بالتكسية الأرضية )بالإشارة إلى ىذه العيوب  لاكتفاءا
(Peinture et vernis)  وبعض النوافذ الزجاجية(Vitres))  دون تحديد ما إذا كان الأمر ييم فعلا العيوب

 أم بعيوب جديدة من نفس الصنف2 92/39/9933المسجمة بمقتضى محضر 

الحالات، وحتى إذا ثبت أن ىناك بعض الشوائب التي لم تعمل الشركة عمى  أنو وفي جميع -
علان التسمم النيائي، بحكم أن المادة  تداركيا، فإن ذلك لا يمكن بأن حال أن يحول دون تصفية الصفقة وا 

الإعمال في مثل ىذه الحالة، وأوجب من دفتر الشروط الإدارية العامة قد حددت المقتضيات الواجبة  20
عمى صاحب الصفقة إذا تخمفت المقاولة عن القيام بالإصلاحات الواجبة داخل الأجل المحدد ليا أن 
يعمد، داخل أجل أقصاه الشيرين المواليين لتاريخ انتياء أجل الضمان، إلى تنفيذ الإصلاحات المتطمبة 

 عمى نفقة المقاولة والإعلان عن التسمم النيائي2

لا يجب مطالبتيا غير أنو  التعاقدية فإنو يتعين عمى الشركة الإدلاء بياأنو فيما يتعمق بالوثائق  -
 2ياالإدلاء بيا عمى عاتق لتزامالتي يقع إ إلا بتمك

في إطار ىذه الاستشارة،  ..…وحيث بناء عمى ما سبق، وارتباطا بالسؤال المطروح من قبل 
ن لم يتم التصريح بو رسميا بمقتضى محضر مستوف لجميع  ،يتبين أن التسمم النيائي لمصفقة الحالية وا 

شكمياتو المتطمبة فإنو في حكم الواقعة القائمة والمحققة واقعا سواء بالنظر إلى المعطيات والملابسات التي 
رافقت مسطرة الإعداد ليا أو بالنظر إلى المقتضيات المنصوص عمييا في دفتر الشروط الإدارية العامة 

المختصين والمزاولين لمميام  عبر مسؤوليو ..…ى ىذه الصفقة وبالتالي فإنو يتوجب عمى المطبق عم
إعداد محضر التسمم النيائي لمصفقة بتاريخ تحريره بتطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام،  ،حاليا أن يقوم

 ضر المنجز بمناسبة الإعداد ليذا التسممر إليو في المحللإشياد فيو بحصول ىذا التسمم بالتاريخ المشا
حتى يتسنى تصفية ىذه الصفقة وتحرير الضمانات المقدمة في إطارىا وذلك طبعا بعد إدلاء المقاولة 

م المبالغ التي قد يكون تم صرفيا لإصلاح الشوائب خصبالوثائق اللازم عمييا الإدلاء بيا وعند الاقتضاء 
 كة إصلاحيا وثبت امتناعيا عن ذلك2المفروض قانونا وتعاقدا عمى الشر 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 استنادا عمى ما تم بسطو واستنتاجو أعلاه ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية :
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إعداد محضر التسمم النيائي لمصفقات بتاريخ تحريره يتم فيو الإشياد،  ..… يتعين عمى –أولا 
 تاريخوذلك منذ  نادا إلى وثائق الصفقة وما حرر بشأنيا من محاضر عمى حصول التسمم النيائياست

 2الاجتماع الأول المنعقد في إطار الأشغال التحضيرية لمتسمم النيائي

تصفية الصفقة وتحرير الضمانات المقدمة بشأنيا بعد ثبوت  ،بناء عمى ىذا المحضر -ثانيا 
خصم المبالغ بعد الإدلاء بيا، وعند الاقتضاء،  التزامإدلاء الشركة بالوثائق التعاقدية التي يقع عمى عاتقيا 

المنفقة من أجل إصلاح العيوب التي تم التأكد من أن مسؤولية إصلاحيا تقع فعلا عمى عاتق الشركة وأن 
 لأخيرة تخمفت عن القيام بذلك2ىذه ا

 
 

 

 


