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 المممكة المغربية                                                   
 الأمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  
   3122مارس  23بتاريخ  2019/71رقم 

 جزء من صفقة دراساتاحتساب غرامات عن التأخر في إنجاز كيفية بشأن 
 

  ،المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 ؛..........تحت عدد ، .......... بتاريخ..........السيد رسالة بناء عمى 

( المتعمق 4235مارس  42) 3656 ىجمادى الأول :الصادر في  ;4.34.56وعمى المرسوم رقم 
 بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو ؛

( المتعمق 4237سبتمبر  43) 3658ذي الحجة  9الصادر في  89:.4.36و عمى المرسوم رقم 
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره و تتميمو ؛

 و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛

خلال الجمسة المغمقة المنعقدة   جنة الوطنية لمطمبيات العموميةلم و بعد مداولة الجياز التداولي
 ،;423 مارس 34 بمقر المجنة بتاريخ 

 : المعطياتأولا

بموجب الرسالة المشار إلييا أعلاه، استطلاع رأي المجنة الوطنية ..........التمس السيد 
الواجب الاعتداء بيا من أجل احتساب  التأخرمدة لمطمبيات العمومية بشأن الكيفية السميمة لاحتساب 

شركة و  المبرمة بين مؤسستو ……في إطار الصفقة رقم  التي ينبغي تطبيقيا غرامات التأخير مبمغ
(..........). 
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والتي تم تقسيميا إنجاز وتنزيل نظام لميقظة الاجتماعية بأن الأمر يتعمق ..........وقد بين السيد 
 .جزئي خاص أجل منيا مرحمةلكل جعل  مراحل 5إلى 

ن كانت قد  المتعاقدة الشركةفإن أنو في إطار تنفيذ ىذه الصفقة،  طالب الاستشارة وأضاف وا 
فإن ىذه الأخيرة كانت  بتقديم التقارير المؤقتة المتعمقة بالمرحمة الثانية داخل الآجال المحددة،قامت 

إدخال إصلاحات قصد  :423فبراير  ;3صاحب المشروع بتاريخ  موضوع ملاحظات متعددة من طرف
 .وتحسينات عمييا

بتسميم التقارير المعدلة في صيغتيا النيائية  :423مارس  ;وبناء عميو قامت ىذه الشركة بتاريخ 
إلا أن صاحب المشروع تبين لو عند قيامو بعممية التحقق  ،يوما المحدد في الصفقة 42أي داخل أجل 

 عالج جميع الملاحظات المقدمة ليا.والتسمم أن الشركة لم  ت

مارس  44وذلك بتاريخ  اتداركيتم يإثر ذلك بمغ صاحب المشروع إلى الشركة الملاحظات التي لم 
المتعمقة التقارير النيائية  ىذه منبتسميم نسخة ثانية  :423أبريل  7بعد ذلك بتاريخ  التي قامت :423

 لمرحمة الثانية مستوفية لمشروط المتطمبة.با

مدة التأخير  حصر فيو 4رقم  مؤقت يحساببإعداد كشف صاحب المشروع  واستنادا إلى ذلك قام
 بمعنى، :423أبريل  7إلى غاية  :423مارس  44أي المدة الممتدة من يوما  (36)في أربعة عشر 

لى مبات المطابقة لمتطحين تسميم ىذه الأخيرة لمتقارير  انطلاقا من تاريخ تبميغ الملاحظات إلى الشركة وا 
 الصفقة بعد إجراء التصحيحات.

كشف يذا الغير أن السيد الخازن المكمف بالأداء رفض التأشير عمى ممف الأداء المتعمق ب
بعمة أن الكشف الحسابي المؤقت أخطأ في تحديد مدة التأخير التي عندما أحيل عميو، وذلك  يالحساب

 :423مارس  33 يوما بناء عمى أن الأجل التعاقدي قد انتيى منذ 36يوما وليس  47يجب أن تحدد في 
 صاحب المشروع. ذىب إلى ذلكمارس كما  44وليس 

شأن باستطلاع رأي المجنة الوطنية  .……السيد تمس لوحتى يتأتى تسديد مستحقات الشركة فقد ا
من أجل تحديد المستحقة في مواجية الشركة المتعاقدة وذلك أيام التأخر حتساب عدد السميمة لاكيفية ال

 الواجب التقيد بيا.والضوابط الواجب تطبيقيا في حق الشركة المعنية وفق القواعد  التأخير غراماتمبمغ 
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 : الاستنتاجات ثانيا

أكد تسمم مصالحو لمتقارير النيائية المتعمقة بالمرحمة الثانية من الصفقة .......... السيدحيث إن  
 ؛ :423أبريل  7موضوع الاستشارة في صياغتيا النيائية بتاريخ 

باعتباره  :423مارس  33ابتداء من  رإن الخازن المكمف بالأداء احتسب تاريخ التأخوحيث  
 ؛للأجل الجزئي المتعمق بالمرحمة الثانية الواجب احترامو المدة الأصمية  التاريخ الذي انتيت أثناءه

ىذا الخلاف المنصوص عمييا في دفتر الشروط موضوع المنظمة ل الموادوحيث إنو بالرجوع إلى  
الإدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات والإشراف عمى الأشغال المبرمة 

يونيو  6) 3645من ربيع الأول  44الصادر في  4.23.4554المصادق عميو بالمرسوم رقم ، الدولةلحساب 
    التأخير من الدفتر المذكور يتبين أن احتساب الغرامات عن   69و 68و 64المواد  لاسيما(، 4224

يرتبط بإعداد الكشوف التفصيمية المؤقتة أو العامة والنيائية حسب عمميات التسمم المرتبطة بتقديم التقارير 
ال والآجال وكذا الكميات المقررة في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، وأنو في حال كوالوثائق طبقا للأش

سينات عمييا لجعميا إدخال تصحيحات أو تحإلى  دعوة صاحب الصفقة من طرف صاحب المشروع
فإن صاحب الصفقة يتعين عميو التقيد بالأجل المحدد في دفتر  ،مطابقة لمتطمبات دفتر الشروط الخاصة

   ؛ الشروط الخاصة من أجل تسميم التقرير في شكمو النيائي

لاسيما في البندين  من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليو أعلاه 69المادة نصت  وقد ىذا،
أنو عندما تتضمن الصفقة أعمالا مقسمة إلى أجزاء أو مراحل فإن الموافقة عمى كل مرحمة عمى   7و 6

والتي تنص عمى أنو يتعين عمى صاحب  نفس المادةمن  (6)تخضع لنفس الشروط المقررة في البند الرابع 
القيام داخل  أو الوثيقة أو المنتوج من طرف صاحب الصفقة، ابتداء من تاريخ تسميم التقرير ،المشروع

الأجل المحدد في دفتر الشروط الخاصة إما بقبولو أو دعوة صاحب الصفقة لإدخال التصحيحات أو 
وفي حالة الرفض بسبب قصور بالغ، يتعين عمى صاحب . التحسينات عميو أو التصريح المعمل برفضو

في احترام تام لممسطرة لمشروع تقريرا جديدا أو وثيقة أو منتوجا الصفقة أن يعرض لموافقة صاحب ا
يتحمميا جميع الحالات فإن مصاريف مراجعة التقرير  وفي .المتبعة والجزاءات المقررة في ىذا الصدد

 جميعيا صاحب الصفقة ؛
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لإنجاز كل مرحمة  في دفتر الشروط الخاصة المحددالأصمي أن الأجل  ،ستنتج مما سبق ذكرهي 
الإخلال  عمى حدة، ويترتب عنمرحمة  كل الواجب احتراميا لتنفيذمن مراحل الصفقة ىو الذي يحدد المدة 

 في حق صاحب الصفقة عند تسوية الحسابات ؛ بو تطبيق غرامات التأخير

وحيث إن السيد الخازن المكمف بالأداء احتكم إلى المدة الزمنية المحددة في دفتر الشروط  
مارس  33)المحدد في الاستشارة  مة الثانية من الصفقة المعنية بيذهبأجل تنفيذ المرح الخاصة المتعمقة

   موقفو جاء موافقا لمصواب. (، فإن:423

 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا

الأجل الجزئي ن أتبعا للاستنتاجات المذكورة أعلاه، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى  
حدد دفتر الشروط الخاصة ىو الذي ينبغي الاعتداد بو عند احتساب غرامات المالخاص بالمرحمة الثانية 

تحتسب ابتداء يوما  47التأخير، وعميو تكون مدة التأخير في إنجاز المرحمة الثانية من الصفقة تتمثل في 
 .من تاريخ الأجل الأصمي

  

 

 


