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2006أبريل  6ل ص بتاريخ  306/06رأي رقم   

التعويض عن الخسائر والأضرار –بشأن  تأجيل تنفيذ الصفقة وتوقيف الأشغال   
في إطار صفقة   

 
 
 

 

  
أن آيفيات احتساب استطلاع رأي لجنة الصفقات، من جهة، بش لقد تم  

، من جراء صفقةالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تحملها المقاول صاحب 
أجيل تنفيذ الأشغال لمدة تفوق سنة و الأمر بتوقيف الأشغال نهائيا في الأخير، وقد ت

تم إقرار هذا التأجيل وبعده التوقيف النهائي للأشغال لعدم تمكن صاحب المشروع من 
رهن إشارة المقاول، ومن جهة  .............وضع القطعة الأرضية المخصصة لبناء 

لمسطرية اللازم اتباعها لصرف هذا التعويض أخرى بشأن معرفة الإجراءات ا
  .المطلوب لفائدة المقاولة

  
على أنظار لجنة الصفقـات وحظيت من قبلها بالرأي هذه المسألة قد عرضت و  
  :التالي 

  
حيث إن تأجيل الأشغال وقرار التوقيف ناتجين عن أسباب إدارية محضة 

رهن  ..........لها لبناء عدم تمكن صاحب المشروع من وضع البقعة الأرضية بأآم(
لا يتحمل فيها المقاول أية مسؤولية، فإن السؤال المطروح والمتعلق ) إشارة المقاول

بكيفيات احتساب التعويض عن الخسائر والأضرار التي سببها للمقاول تأجيل التنفيذ 
وتوقيف الأشغال يجد جوابه في مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة سواء تعلق 

المطبق على الصفقة المعنية أو بالدفتر الساري ) منه 34المادة ( 1965مر بدفتر الأ
  ).45و 44المادتان (العمل به حاليا 

  
تنص على الإمكانية  1965من الدفتر المذآور لسنة  34وبالفعل، إن المادة   

المتاحة للإدارة في تأجيل تنفيذ الأشغال لمدة تفوق السنة، وتعطي لصاحب الصفقة 
ق في المطالبة بتعويض عن الخسائر والأضرار التي قد تلحق به من جراء هذا الح

  .التأجيل
  

غير أنها قيدت استفادة صاحب الصفقة من هذا التعويض بإلزامه بتقديم طلب   
التعويض آتابة داخل أجل الأربعين يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالأمر القاضي 

التأجيل محددة مسبقا وتفوق سنة، وأما إذا لم يتم بتأجيل تنفيذ الأشغال إذا آانت مدة 
تحديدها أو في حالة تأجيلات متتالية، فيحسب الأجل، الذي يجب على المقاول أن 
  .يقدم خلاله طلب التعويض ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه المدة الإجمالية للتأجيل سنة
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يمكن لصاحب  آذلك الشأن إذا قررت الإدارة توقيف الأشغال نهائيا حيث  

الصفقة أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي قد يلحقه من جراء هذا التوقيف شريطة 
أن يقدم طلبه خلال أجل الأربعين يوما الموالية لتاريخ تبليغه بأمر الخدمة القاضي 

  .بالتوقيف النهائي للأشغال
  

أما فيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض، فيمكن أن يتم إما حسب الأسس   
لمبينة في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة، و في حالة عدم وجود أية إشارة ا

إليها في الدفتر المذآور، يتم احتسابه بالتراضي بين صاحب الصفقة وصاحب 
المشروع على أساس الوثائق المتبتة التي يقدمها المقاول لإثبات الأضرار والخسائر 

التوقيف النهائي للأشغال، وإذا لم يتم التوصل التي لحقته من جراء تأجيل التنفيذ أو 
  .إلى أي اتفاق بينهما يمكن للمتعاقد المتضرر اللجوء إلى القضاء

  
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يجوز الجمع بين التعويضين عن التأجيل   

  . وعن التوقيف شريطة عدم القيام باحتساب مزدوج لنفس الضرر أو الخسارة
  

لإجراءات المسطرية اللازم اتباعها لصرف التعويض عن وفيما يخص  ا  
الضرر لفائدة المقاولة، فكما هو الشأن بالنسبة لأي تعويض، يجب اتخاذ مقرر 
للسلطة المختصة يبين الأسباب التي أدت إلى اتخاذه ويحدد مبلغ التعويض الممنوح 

نفس  مع بيان ترآيباته، ويدرج مبلغه في الكشف النهائي ويصرف على أساس
  . التبويبة المالية المخصصة للصفقة

 
 


