



## NOTE DE PRESENTATION

**Au sujet du projet d'arrêté conjoint du Ministre de l'Économie et des Finances et du Ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, concernant les modèles des pièces nécessaires dans l'exécution des marchés de travaux conformément à l'article 3 du décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le CCAG-T.**

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret cité en objet, un projet d'arrêté conjoint du METLE et du MEF a été élaboré pour unifier et standardiser les modèles des pièces nécessaires dans l'exécution des marchés de travaux :

- a) L'ordre de service ;
- b) Le procès-verbal de réception provisoire ;
- c) Le procès-verbal de réception définitive ;
- d) Le décompte provisoire ;
- e) Le décompte définitif ;
- f) Le décompte partiel définitif ;
- g) Le décompte général définitif ;
- h) La décision d'augmentation dans la masse des travaux ;
- i) La lettre de mise en demeure ;
- j) La décision de résiliation.

**Tel est l'objet du présent projet d'arrêté**

Ministre de l'Équipement,  
du Transport, de la Logistique et de l'Eau

Abdelkader AMARA

Capve

ROYAUME DU MAROC

Arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, n°..... du..... (.....) fixant les modèles des pièces prévues par le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

WISE PAR  
LE SECRETAIRE  
GENERAL DU  
GOUVERNEMENT

**LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES;**  
**ET LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU;**

Vu le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016), approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, notamment son article 3 ;

Après avis de la commission nationale de la commande publique, réunie le.....

**ARRETENT:**

**Article premier:** Sont arrêtés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les modèles des pièces suivantes:

- a) L'ordre de service ;
- b) Le procès-verbal de réception provisoire ;
- c) Le procès-verbal de réception définitive ;
- d) Le décompte provisoire ;
- e) Le décompte définitif ;
- f) Le décompte partiel définitif ;
- g) Le décompte général définitif ;
- h) La décision d'augmentation dans la masse des travaux ;
- i) La lettre de mise en demeure ;
- j) La décision de résiliation ;

**Article 2 :** Le présent arrêté est publié au Bulletin Officiel et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Rabat, le

**LE MINISTRE DE L'ECONOMIE  
ET DES FINANCES**

Le Ministre de l'Economie et des Finances

Signé : Mohamed BENCHAABOUN

**LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT  
DU TRANSPORT DE LA LOGISTIQUE  
ET DE L'EAU**

Ministre de l'Équipement,  
du Transport, de la Logistique et de l'Eau

Abdelkader AMARA

**MODELES DE PIECES NECESSAIRES DANS L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX**  
**TABLE DES MATIERES**

**1. ORDRE DE SERVICE**

- ✓ NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
- ✓ COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
- ✓ ARRET DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
- ✓ ARRET ET REPRISE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
- ✓ REPRISE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
- ✓ AUTRES MOTIFS

- 1. PV DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX**
- 2. PV DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX AVEC DES RESERVES**
- 3. PV DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX APRES AVOIR REMEDIE AUX ANOMALIES IMPERFECTIONS OU MALFACONS**
- 4. PV DE LA RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE DES TRAVAUX**
- 5. PV DE LA RECEPTION DEFINITIVE**
- 6. PV DE LA RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE**
- 7. PV DE LA DERNIERE RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE**
- 8. DECOMPTE PROVISOIRE**
- 9. DECOMPTE DEFINITIF**
- 10. DECOMPTE PARTIEL DEFINITIF**
- 11. DECOMPTE GENERAL DEFINITIF**
- 12. DECISION D'AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX**
- 13. LETTRE DE MISE EN DEMEURE**
- 14. DECISION DE RESILIATION DU MARCHE**

**MODELE N° 1/1 : ORDRE DE SERVICE**  
**« NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**ORDRE DE SERVICE N° :.....**  
**RELATIF A LA NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ**

**Marché n° :**

**Objet du marché :.....**

Le Maître d'Ouvrage représenté par (1).....

**informe**

l'entrepreneur (2).....

Que le marché cité en objet est approuvé en date du.....

**et l'invite à :**

- acquitter les droits de timbre dus au titre du présent marché conformément à la législation en vigueur ;

- constituer le cautionnement définitif, d'un montant de.....dh dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché (3) ;

- produire les attestations de polices d'assurances telles que prévues par le CPS et ce avant le commencement des travaux.

-(4).....

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

*Fait à, .....le .....*

*Signature et Cachet du MO*

L'entrepreneur accuse réception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (5)

Fait à, .....le .....

- .....
- (1) Nom et qualité du représentant du maître d'ouvrage
  - (2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est précisé dans le marché
  - (3) A supprimer lorsque le cautionnement définitif n'est pas exigé
  - (4) Le maître d'ouvrage peut également, dans le cadre du présent ordre de service, prescrire le commencement des travaux.
  - (5) En cas de réserve de l'entrepreneur ce dernier doit assortir sa signature avec la mention manuscrite « signé avec réserve »

**MODELE N° 1/2 : ORDRE DE SERVICE**  
**« COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**ORDRE DE SERVICE N° :.....**  
**RELATIF COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX**

**Marché n° :**

**Objet du marché :.....**

Le Maître d'Ouvrage représenté par (1).....

**invite**

l'entrepreneur (2).....

à commencer l'exécution des travaux le :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

*Fait à, .....le .....*

*Signature et Cachet du MO*

L'entrepreneur accuse réception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, .....le .....

- .....
- (1) Nom et qualité du représentant du maître d'ouvrage
  - (2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est précisé dans le marché
  - (3) Préciser la date exacte du commencement de l'exécution des travaux
  - (4) En cas de réserve de l'entrepreneur ce dernier doit assortir sa signature avec la mention manuscrite « signé avec réserve »

**MODELE N° 1/3 : ORDRE DE SERVICE**  
**« ARRET DE L'EXECUTION DES TRAVAUX »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**ORDRE DE SERVICE N° :.....**  
**RELATIF A L'ARRET DE L'EXECUTION DES TRAVAUX**

**Marché n° :**

**Objet du marché :.....**

Le Maître d'Ouvrage représenté par (1).....

**invite**

l'entrepreneur (2).....

à arrêter l'exécution des travaux (préciser s'il s'agit d'un arrêt total ou partiel ainsi que la partie d'ouvrage concernée par l'arrêt partiel des travaux) à compter du :.....(3)

Pour le ou les motif(s) ci-après :.....

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

*Fait à, .....le .....*

*Signature et Cachet du MO*

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, .....le .....

- .....
- (1) Nom et qualité du représentant du maître d'ouvrage
  - (2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est précisé dans le marché
  - (3) Préciser la date exacte de l'arrêt de l'exécution des travaux

**MODELE N° 1/4 : ORDRE DE SERVICE**  
**« D'ARRET ET DE REPRISE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**ORDRE DE SERVICE N° :.....**  
**RELATIF A L'AJOURNEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX**

**Marché n° :**

**Objet du marché :.....**

Le Maître d'Ouvrage représenté par (1).....

**invite**

l'entrepreneur (2).....

à arrêter l'exécution des travaux (préciser s'il s'agit d'un arrêt total ou partiel ainsi que la partie d'ouvrage concernée par l'arrêt partiel des travaux) à compter du :.....(3)

Pour le ou les motif(s) ci-après :.....

à reprendre l'exécution des travaux à compter du :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

*Fait à, .....le .....*

*Signature et Cachet du MO*

L'entrepreneur accuse réception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, .....le .....

- 
- (1) Nom et qualité du représentant du maître d'ouvrage  
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est précisé dans le marché  
(3) Préciser la date exacte de l'arrêt et de la reprise de l'exécution des travaux

**MODELE N° 1/5 : ORDRE DE SERVICE**  
**« REPRISE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX »**

.....  
**Royaume du Maroc**

**Ministère ou autres organismes.....**

**ORDRE DE SERVICE N° :.....**  
**RELATIF A LA REPRISE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX**

**Marché n° :**

**Objet du marché :.....**

Vu l'ordre de service n°.....en date du .....prescrivant l'arrêt des travaux ;

Le Maître d'Ouvrage représenté par (1).....

**invite**

l'entrepreneur (2).....

à reprendre l'exécution des travaux à compter du :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

*Fait à, .....le .....*

*Signature et Cachet du MO*

L'entrepreneur accuse réception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, .....le .....

- .....
- (1) Nom et qualité du représentant du maître d'ouvrage
  - (2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est précisé dans le marché
  - (3) Préciser la date exacte de la reprise de l'exécution des travaux



**MODELE N° 1/6 : ORDRE DE SERVICE**  
**« AUTRES MOTIFS »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**ORDRE DE SERVICE N° :.....**  
**RELATIF A .....**

**Marché n° :**

**Objet du marché :.....**

Le Maître d’Ouvrage représenté par (1).....

**Invite, informe ou notifie à**

l’entrepreneur (2).....

Objet :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l’adresse .....(indiquée au CPS).

*Fait à, .....le .....*

*Signature et Cachet du MO*

L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l’entrepreneur (4)

Fait à, .....le .....

- .....
- (1) Nom et qualité du représentant du maître d’ouvrage
  - (2) Nom de l’entrepreneur tel qu’il est précisé dans le marché
  - (3) Préciser l’objet de l’ordre de service

**MODELE N° 2/1 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX**

Royaume du Maroc .....

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

Vu l'avis de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'achèvement des travaux ;

Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les – personnes chargées de procéder à la réception provisoire ;

Vu l'ordre de service n°...du....notifiant à l'entrepreneur la décision de – désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception provisoire et l'invitant à assister aux opérations préalables à la réception provisoire ;

Nous sommes transportés sur les lieux.....pour examiner et vérifier les travaux réalisés dans le cadre du marché n°..... exécutés par .....

Considérant qu'à l'issue des opérations préalables à la réception provisoire des travaux, aucune anomalie, imperfection ou malfaçon n'a été constatée ;

Nous avons reconnu que les travaux réalisés dans le cadre du marché n°..... sont terminés et qu'ils sont réceptionnés provisoirement à la date de l'avis, susvisé, de l'entrepreneur.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception provisoire du marché susmentionné.

**Signataires**

(1) À supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent proces verbal par l'indication de l'absence de ce dernier.

**MODELE N° 2/2 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX AVEC RESERVES**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

Vu l'avis de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'achèvement des travaux ;

Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les – personnes chargées de procéder à la réception provisoire ;

Vu l'ordre de service n°...du....notifiant à l'entrepreneur la décision de – désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception provisoire et l'invitant à assister aux opérations préalables à la réception provisoire ;

Nous sommes transportés sur les lieux.....pour examiner et vérifier les travaux réalisés dans le cadre du marché n°..... exécutés par .....

Considérant qu'à l'issue des opérations préalables à la réception provisoire des travaux, il a été constaté que .....(2) et que ces anomalies ne font obstacle à la réception provisoire des travaux ;

Nous avons reconnu que les travaux réalisés dans le cadre du marché n°..... peuvent être réceptionnés avec réserves à compter de la date de l'avis, susvisé, de l'entrepreneur.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception provisoire du marché susmentionné.

**Signataires**

- (1) À supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent proces verbal par l'indication de l'absence de ce dernier.
- (2) Indiquer les anomalies mineures.

**MODELE N° 2/3 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX APRES AVOIR REMERDIE AUX ANOMALIES, IMPERFECTIONS OU MALFAÇONS**

.....  
Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

Vu l'avis de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'achèvement des travaux ;

Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les –  
personnes chargées de procéder à la réception provisoire ;

Vu l'ordre de service n°...du....notifiant à l'entrepreneur la décision de –  
désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception  
provisoire et l'invitant à assister aux opérations préalables à la réception  
provisoire ;

Vu le rapport relatant les anomalies, imperfections ou malfaçons constatées ; –

Vu la lettre de l'entrepreneur avisant le maître d'ouvrage de la correction des –  
anomalies , imperfections ou malfaçons ;

Nous sommes transportés sur les lieux.....pour examiner et  
vérifier les travaux réalisés dans le cadre du marché n°.....  
exécutés par .....

Considérant qu'après avoir vérifié la levée des anomalies indiquées dans le rapport  
susvisé ;

Nous avons reconnu que les travaux réalisés dans le cadre du marché  
n°..... sont terminés et qu'ils sont réceptionnés provisoirement à  
compter de la date du deuxième avis susvisé de l'entrepreneur.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception provisoire du  
marché susmentionné.

**Signataires**

(2) supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent proces verbal  
par l'indication de l'absence de ce dernier.

**MODELE N° 2/4 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE  
PARTIELLE DES TRAVAUX**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

Vu l'avis de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'achèvement partiel des travaux ;

Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les – personnes chargées de procéder à la réception provisoire partielle des ouvrages .....

Vu l'ordre de service n°...du....notifiant à l'entrepreneur la décision de – désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception provisoire partielle et l'invitant à assister aux opérations préalables à la réception provisoire partielle;

Nous sommes transportés sur les lieux.....pour examiner et vérifier les ouvrages susmentionnés.

Considérant qu'à l'issue des opérations préalables à la réception provisoire partielle des travaux, aucune anomalie, imperfection ou malfaçon n'a été constatée ;

Nous avons reconnu que les ouvrages susmentionnés sont terminés et qu'ils sont réceptionnés provisoirement à la date du.....

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception provisoire partielle des ouvrages susmentionnés.

**Signataires**

(3) À supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent proces verbal par l'indication de l'absence de ce dernier.

## **MODELE N° 3/1 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION DEFINITIVE**

.....  
Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

Vu la demande de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'expiration du délai de garantie à la date du .....

Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les personnes chargées de procéder à la réception définitive ;

Vu la convocation adressée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur en date du – ..... du .... l'invitant à assister à la réception définitive ;

Vu le procès verbal de la réception provisoire prononcée en date du .....

Considérant que les travaux réceptionnés provisoirement ne soulèvent aucune anomalie ou malfaçon et que l'entrepreneur a rempli toutes les obligations prévues au paragraphe 3 de l'article 76 du CCAG-T;

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception définitive des travaux objet du marché susvisé.

### **Signataires**

(1) supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent procès verbal par l'indication de l'absence de ce dernier.

**MODELE N° 3/2 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION DEFINITIVE  
PARTIELLE**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

**Vu la demande de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'expiration du délai de garantie à la date du .....**

**Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les personnes chargées de procéder à la réception définitive ;**

**Vu la convocation adressée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur en date du – ..... du .... l'invitant à assister à la réception définitive ;**

**Vu le procès verbal de réception provisoire partielle prononcée en date du .....pour les ouvrages .....**

**Considérant que les travaux réceptionnés provisoirement ne soulèvent aucune anomalie ou malfaçon ;**

**En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception définitive partielle des ouvrages susmentionnés.**

**Signataires**

**(1) supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent procès verbal par l'indication de l'absence de ce dernier.**

**MODELE N° 3/2 : PROCES – VERBAL DE LA DERNIERE RECEPTION  
DEFINITIVE PARTIELLE**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

**Marché n°** :.....

**Objet du marché** :.....

Le jour, mois et l'an .....

Nous, soussignés :

Messieurs (désignés par le Maître d'Ouvrage).....

Et l'entrepreneur :.....(1)

**Vu la demande de l'entrepreneur, datée du .... informant le maître d'ouvrage de l'expiration du délai de garantie à la date du .....**

**Vu la décision du maître d'ouvrage n°... en date du .....désignant la ou les personnes chargées de procéder à la réception définitive ;**

**Vu la convocation adressée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur en date du – ..... du .... l'invitant à assister à la réception définitive ;**

**Vu le procès verbal de réception provisoire partielle prononcée en date du .....pour les ouvrages .....**

**Vu le ou les procès verbaux de réception définitive partielle, prononcée en date du :**

-.....

-.....

**Considérant que les travaux réceptionnés provisoirement ne soulèvent aucune anomalie ou malfaçon et que l'entrepreneur a rempli toutes les obligations prévues au paragraphe 3 de l'article 76 du CCAG-T;**

**En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception définitive partielle des ouvrages susmentionnés et de l'ensemble des travaux du marché.**

**Signataires**

(1) supprimer en cas d'absence de l'entrepreneur et compléter le présent procès verbal par l'indication de l'absence de ce dernier.





<b>Montant de l'acompte à délivrer.....</b>	
Dressé par (l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché) soussigné et inscrit au journal d'attachement sous le n°.....	Vu et vérifié par (le Maître d'œuvre, le cas échéant)
A....., le	A,.....le
signé par (le Maître d'ouvrage)	Arrêté par nous ordonnateur à la somme de:
A ....., le	A....., le





ROYAUME DU  
MAROC  
MINISTERE  
DE.....

Marché n° : .....  
Objet du  
marché :.....  
Visé le .....  
Approuvé le .....

Budget de l'année  
.....

Chapitre :.....  
Article :.....  
Paragraphe :.....  
.....  
Ligne : .....

N °Compte bancaire : ..... Ouvert à : .....(ville)..... Agence : nom de la banque et
--

Inscrit au registre de commerce de  
(ville) sous N° : .....  
Affiliée à la CNSS sous le N°.....  
Patente :.....

## DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date  
du .....

N° DU PRIX <b>1</b>	DESIGNATION DES OUVRAGES <b>2</b>	UNITE de mesure ou de compte <b>3</b>	Quantité <b>4</b>	PRIX UNITAIRE (H.T) <b>5</b>	Dépense (HT)	
					Partielle <b>6</b>	Totale <b>7</b>
<u>POSTES OU SERIES</u>						
<u>TOTAL POSTES OU SERIES</u>						
<u>AVENANTS</u>						
<u>TOTAL AVENANTS</u>						
		<b>TOTAL TRAVAUX HORS TVA</b>				
		<b>MONTANT TVA 20%</b>				
		<b>TOTAL TRAVAUX T.T.C</b>				
		<b>REVISION DES PRIX</b>				
		<b>TOTAL Y COMPRIS LA REVISION DES PRIX ET AVENANTS</b>				

Le présent décompte général définitif arrêté à la somme de :.....

Etabli par (l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché):

Vérfifié par : le Maître d'œuvre, le cas échéant

Présenté : Par le Maître d'ouvrage

Signé par l'entrepreneur  
Lu et accepté par l'entreprise sans réserve  
Ou Avec réserve

Approuvé par : l'Autorité Compétente

**ROYAUME DU MAROC**

**MINISTERE.....**

Fait à ..... le .....

**DECISION D'AUGMENTATION**  
**DANS LA MASSE DES TRAVAUX**

**MONSIEUR (le Maître d'ouvrage).....**

- Vu le marché n° ..... passé avec la société .....pour la réalisation des travaux .....
- Vu les dispositions de l'article 57 du CCAGT, relatif à l'augmentation dans la masse des travaux ;
- Vu la lettre de l'entreprise en date du .....par laquelle elle avise le MO, vingt (20) jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale ;
- Vu la nécessité de modifier les quantités de certaines postes du détail estimatif du marché suite à des insuffisances de quantité prévues initialement ;
- Vu que ces modifications entraînent une augmentation dans la masse initiale des travaux tels que prévus à l'article 57 du CCAG-T précité ;
- Considérant que l'augmentation dans la masse des travaux n'excède pas (10%) du montant initial du marché.

**DECIDE**

**Article1** : L'entreprise ..... est invitée à poursuivre les travaux objet du marché n° ..... dans la limite d'une augmentation dans la masse des travaux d'un montant de.....

**Article 2** : un délai supplémentaire (par voie d'avenant) de .....est accordé à l'entreprise, le cas échéant.

**ROYAUME DU MAROC**  
**MINISTERE.....**

**LETTRE DE MISE EN DEMEURE**

**Fait à ....., le.....**

**/-)**

**MONSIEUR LE DIRECTEUR .....**

**Objet : Mise en demeure**

**Réf : - Marché n°..... objet : .....**  
**-Ordres de service n°.....**

Monsieur,

Eu égard aux OS n° ....en date du .....qui vous ont été transmis pour (manquement aux stipulations du marché et ou non-conformité aux OS ordonnés par le MO) (1), je vous mets en demeure pour se conformer aux ordres de services qui vous ont été transmis dans un délai maximum de quinze(15) jours (2), à compter de la date de la réception de la présente lettre, faute de quoi, il sera appliqué les mesures coercitives conformément aux dispositions de l'article 79 du CCAGT.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations

(1) A préciser selon le cas

(2) Moins de 15 jours en cas d'urgence

Fait à ..... le .....

**DECISION DE RESILIATION DU MARCHE N°....**  
**(1)**

Monsieur (l'Autorité Compétente).....,

- Vu le décret n° 2.12.349 du 8 jourmada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics;
- Vu le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016), approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et en particulier les dispositions de l'article 79 dudit CCAGT;
- Vu le marché n°..... ;
- Objet : .....
- Approuvé en date du :.....
- Vu le délai d'exécution des travaux, fixé à ..... conformément à l'article ....du CPS;
- Vu l'OS en date du ..... qui invite l'entreprise..... à commencer les travaux à compter du .....
- Vu l'OS en date du .....
- Vu l'OS en date du.....notifiant à l'entreprise la lettre de mise en demeure dans un délai maximum de 15 jours pour se conformer aux OS qui lui ont été adressés ;
- Vu que l'entreprise ne s'est pas conformée aux OS précités.

**Et sur proposition du Maître d'ouvrage**

**DECIDE**

**Article 1 :**

Le marché n°.....est résilié à compter de la signature de la présente décision.

**Article 2 :** (2)

**Article 3 :**

Le Maître d'ouvrage veille sur l'application de la présente décision.

(1) A adapter selon les cas de résiliation prévus par le présent CCAG-T

(2) A préciser la nature de la résiliation selon les cas prévus par l'article 79 précité ainsi que le sort à réserver au cautionnement définitif et à la retenue de garantie