
1 

 

 0201 مارس 05بتاريخ  14رأي رقم ام

  ثطبيق ؾرامات امتأخير مشروغية بشأن 
 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية، 

 ش تنبر  05بتاريخ المتوضل بو "...................طوب امراي الملدم من طرف شركة "ُػلى بناء 

  ؛0202

 يناير 26المتوضل بها بتاريخ  440رقم  ................................نومديرية  امرسالة الجوابيةوػلى 

 ؛0201

( المتؼوق 0242سبتمبر  04)4123ذي الحجة  4امطادر في  0.41.534وػلى المرسوم رقم  

 بانوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية كما وكع ثـييره وتتميمو؛

وػلى دفتر امشروط الإدارية امؼامة المطبلة ػلى ضفلات الأشـال، المطادق ػويو بملتضى 

 (؛0243ماي  42) 4124شؼبان  3امطادر في  0.41.261المرسوم رقم 
 

 املاضي 0200أبريل  45بتاريخ طادر ام 26/0200رئيس الحكومة رقم  امس يد منشوروػلى 

من اثار ارثفاع الاسؼار وهدرة المواد الأومية ػلى الامتزامات امتؼاكدية بسن ثدابير اس تثنائية نوتخفيف 

 ؛في اطار امطفلات امؼمومية

طرف الملرر امؼام إلى الجياز امتداولي نوجنة اموطنية وبؼد دراسة غناصر امتلرير الملدم من 

 نوطوبيات امؼمومية؛

 22 المنؼلد بتاريخاجتماػو  وبؼد مداولة الجياز امتداولي نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية خلال

 .0201 مارس
 

 : المؼطياتأولا 

ضاحب المشروع  في أحلية "..................."ُشركة  تنازغبواسطة رساهتها المشار إهيها أػلاه، 

مطامبة  .2021/.../13 و 2022/20/... امرقمين تين ذاتيمطفل ا في حليا في إطار تطبيق ؾرامات امتأخيرب 

طوبت من الذي س بق أن  26/0200تضيات منشور امس يد رئيس الحكومة بأحليتها في الاس تفادة من مل 

 المموكة المـربية

 الأماهة امؼامة نوحكومة

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية
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لم  االا أنه، تينامطفل من أجل تمديد آجال تو بمراسو  كامتحيث  ،وضاحب المشروع ثطبيق ملتضياث

  .جالالآبخطوص تمديد  جواب يتضمن حوولاثتوضل بأي 

المديرية نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية، أكدت ػلى رسالة ا اوفي مؼرض جوابه

هتيجة المش تكية وامتي كاهت شركة ام مشروغية ثطبيق ؾرامات امتأخير في حق  ................................

يوما( بامنس بة  443و) ...0204/13 رقم بامنس بة نوطفلةيوما(  260)الذي بوؽ في إنجاز الأشـال  امتأخير

بامنس بة نوطفلة الآجل  أن ىذه امـرامات س تضل مس تحلة حتى في حالة تمديدو ، ...0200/02نوطفلة رقم 

و ثطبيليا هظرا مؼدم اكتناػتم  ...0200/02رقم مطفلة المتؼولة باؾرامات امتأخير أن ت وأضاف الأولى،

 . أػلاه بؼد تاريخ ضدور المنشور المذكور بالمبررات الملدمة من امشركة خطوضا وأن تاريخ بداية امطفلة كان
 

   ت: الاس تنتاجا ثاهيا

في المش تكية امشركة  ينطب الخلاف موضوع طوب رأي انوجنة اموطنية حول مدى أحليةحيث  

لتضيات منشور امس يد عملا بم  وذلكضاحب المشروع من طرف ضدىا استرجاع ؾرامات امتأخير المطبلة 

موضوع  اتواجهت ضؼوبات في ثوريد المنتوج بدغوى أنها امسامف ذكره 26/0200رئيس الحكومة رقم 

 ، وذلك هظرا مؼوامل خارجة غن ارادتها؛تينامطفل 

ضاحب المشروع بتاريخ  تراسوىذه امشركة ن بها أمن خلال اموثائق المدلى يتبين  وحيث

امطؼوبات امتي ثواجهيا فيما يتؼوق سبب بالخدمة بامتوكف غن الأشـال ب  امر إضدار أ منو طوبث 42/22/0200

 ؛2021/.../13رقم  بامتنفيذ امؼادي نوطفلة

رقم  طفلةبامنس بة نو 44/22/0200ضاحب المشروع بتاريخ  أيضا تراسوإن طامبة امرأي وحيث 

 ينموحل ينابرام غلدثطوب  2022/20/...بامنس بة نوطفلة رقم  24/25/0200، وكذا بتاريخ 2021/.../13

منشور امس يد رئيس الحكومة رقم طبلا لملتضيات ثوريد المنتوجات المتؼولة بامطفلتين ل ثنفيذ اديد آجهتم

 ؛المشار إميو أػلاه 26/0200

ضؼوبات متوريد المنتوجات المتؼاكد بشأنها ػلى مس توى  وحيث إن ضاحب امطفلة أدلى بما يفيد وجود

 الموردين سواء من الداخل أو من الخارج؛

امشركة الموجهة إلى ضاحب المشروع لإضدار أوامر بالخدمة بامتوكف من مراسلات  وبامرغموحيث، 

رقم نشور لم اغن الاشـال وكذا بتمديد آجال امتنفيذ بإبرام غلود موحلة طبلا لما ىو منطوص ػويو في 

 لم يتفاػل بإيجابية مع ىذه المراسلات؛ضاحب المشروع إلا أن  ،26/0200

تاريخ ضدور ىذا ب في طور الإنجاز  نلا تزالا اوحيث إن امطفلتين موضوغي طوب امرأي كاهت

 من حق ضاحب امطفلتين الاس تفادة من ملتضياثو؛ وبامتالي 0200ابريل  45المنشور في 
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و بامنس بة نوطفلات نص" ػلى أهث نشور ىذا الم الاجراء الأول من  امفلرة الأولى من وحيث إن ملتضيات

الملاولات أصحاب امطفلات امتي ثواجهيا ضؼوبات امتنفيذ، مدغوة الى أن ثلدم  امتي لا تزال في طور الإنجاز، فإن

متدارك امتأخير امناتج غن ثلك  لأصحاب المشاريع طوباتها امرامية الى تمديد آجال امتنفيذ في حدود المدة املازمة

. ويتؼين ػلى أصحاب المشاريع المؼنيين بناء ػلى الاس باب وامتي يجب ألا ثتجاوز في جميع الأحوال س تة أشير

، كما ينص "امؼمل ػلى ثؼديل آجال امتنفيذ امتؼاكدية بملتضى غلود موحلة بإضافة المدة المطووبة امطوبات،ىذه 

نشور ػلى أهو " في حال ثطبيق ؾرامات امتأخير في إطار ضفلة لازامت في طور الإجراء امثاني من هفس الم 

امتنفيذ تم ثبين بؼد ذلك ان ىذه امـرامات أضبحت ؿير مبررة بفؼل تمديد الآجال ثطبيلا لملتضيات ىذا المنشور، 

اهية ضاحب فإهو يتؼين إرجاع مبوؽ ىذه امـرامات مفائدة ضاحب امطفلة وذلك ػلى شكل ثؼويظ يؤدى من مي 

 المشروع..." 

موضوغي طوب امرأي،  ،تمديد آجال امطفلتينوػويو، فمن حق امشركة طامبة امرأي الاس تفادة من 

 ؛أشير 3والمحددة في  26/0200المدة المنطوص ػويها في منشور امس يد رئيس الحكومة حسب 

مطوب ضاحب  ،ضاحب المشروعاس تجاب حتى مو و 2021/.../13 بامنس بة نوطفلة رقم  هوإ حيثو 

 في ، هظرا نوتأخير اهكبيرؾرامة امتأخيرػويو ق فإن ذلك لا يؼفيو من أن ثطب، امطفلة بتمديد أجويا بؼلد موحق

 ؛ يوما(  260الذي بوؽ )إنجاز الأشـال 

تمديد الآجال بؼلد موحق ػلى ضاحب المشروع و يجب فإه 20/ 2022/...رقمأما فيما يخص امطفلة  

 امسامف الذكر. من المنشور وامثاني الأول ينالإجراءلتضيات لم  اثطبيلوإرجاع مبوؽ ؾرامة امتأخير مطاحب امطفلة 

 : رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼموميةثامثا 

أن  امؼموميةبناء ػلى المؼطيات والاس تنتاجات المشار إهيها أػلاه، ترى انوجنة اموطنية نوطوبيات 

الأول وامثاني من منشور امس يد لإجراءين من االاس تفادة  الحق فيتين، موضوغي طوب امرأي، طاحب امطفل م

 .26/0200رئيس الحكومة رقم 

 

 


