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                                   2022أ بريل  19 بتاريخ 36/2022 رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم

 التعويض عن التقليص من حجم ال شغالبشأ ن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

 ،2020دجنبر  28المتوصل بها بتاريخ   « .......................... »شكاية شركة بناء على  

 وما أ رفق بها من وثائق؛

مارس  15بها بتاريخ المتوصل  ....................لوعلى الرسالة الجوابية للمجلس الجماعي  

 ؛2021

( 2013مارس  20) 1434جمادى ال ولى  8الصادر في  2.12.349وعلى المرسوم رقم 

 وتتميمه؛المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره 

( المتعلق 2015سبتمبر  21)1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعلى المرسوم رقم 

 ، كما وقع تغييره وتتميمه؛باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

وبعد عرض الملف على اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالجماعات الترابية والهيئات 

 الجماعات؛التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين 

لى الجهاز التداولي للجنة      الوطنية للطلبيات  وبعد دراسة عناصر تقرير المقرر العام المقدم ا 

 العمومية؛

وبعد مداولة الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الجلسة المغلقة المنعقدة 

 .2022أ بريل  19بتاريخ 

 

 : المعـطـيـاتأ ولا 

ليها أ علاه،  بمقتضى شكايتها  أ نها أ برمت مع  « .......................... » شركة عرضتالمشار ا 

المتعلقة ببناء قاعتين لرياضات فنون الدفاع عن  23/2017الصفقة رقم  ....................جماعة 

لى التقليص من حجم ال شغال  ........... النفس بمقاطعة وأ نه أ ثناء تنفيذها عمدت الجماعة المذكورة ا 

        

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 الأمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    
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لا بعد % 55بأ كثر من  وأ ن كل  شهر من تاريخ فتح ال ظرفة 16، كما أ ن رخصة البناء لم تصدر ا 

   ا ضررا.ذلك قد أ لحق به

صاحب المشروع بشأ ن التعويض عن الضرر الناجم عن تخفيض كتلة ل وبالرغم من مكاتبتها 

ودفتر  2016العمل بناء على دفتر الشروط الا دارية العامة المطبقة على صفقات ال شغال لس نة 

نمنه،  42و 41و 5الشروط الخاصة لا س يما المواد  الاس تجابة صاحب المشروع امتنع عن  فا 

لى أ ن محضر التسلم المؤقت للبناية مؤرخ في لطلبها  .2020نونبر  22. وتجدر الا شارة ا 

وتبعا لذلك فقد التمست اس تطلاع رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأ ن هذا  

 الخلاف القائم بينها وبين صاحب المشروع.

العمومية أ كدت جماعة وبعد مكاتبتها في الموضوع من طرف اللجنة الوطنية للطلبيات  

بعد أ ن تم الاكتفاء  2019دجنبر  22أ ن المشروع قد تم تسلمه مؤقتا بتاريخ  على ....................

ببناء قاعة واحدة بدل قاعتين، نظرا لعدم تمكن الجماعة من توفير الوعاء العقاري اللازم لذلك. 

 ال ولية عن الضرر الناتج عن انخفاض الكتلةعدم الاس تجابة لطلب المش تكية  ت بأ نأ ضافو 

ثبات المعنية بالضرر للضرر المدعى به  وحدوث لى عدم ا  تغييرات في الكمية موضوع الصفقة راجع ا 

 58بصفة قانونية وعدم موافاتها لها بالبيان التفصيلي لذلك الضرر وفق ما تس توجبه مقتضيات المادة 

 من دفتر الشروط الا دارية العامة.

 : الاس تنتاجات ثانيا

من عدم تعويضها من طرف صاحب  « .......................... »تش تكي شركة  حيث 

 23/2017لحقها نتيجة التقليص من حجم ال شغال المتعلقة بالصفقة رقم الذي ضرر الالمشروع على 

 ؛ ....................المتعلقة ببناء قاعتين رياضيتين بجماعة 

يم وحيث يتمسك صاحب المشروع بعدم منح التعويض المطالب به، وذلك بسبب عدم تقد 

من دفتر الشروط الا دارية العامة المطبقة على صفقات ال شغال لس نة  58طبقا للمادة  المش تكية

فيما يخص التغيير في  حصول هذا ال خيرلبيان تفصيلي للضرر الذي لحقها من أ جل تبرير  2016

 الكميات موضوع الصفقة ؛

لى المادة   ، نجدها تنص في المذكورمن دفتر الشروط الا دارية العامة  58وحيث بالرجوع ا 

ذا فاقت نس بة التقليص من حجم ال شغال خمسة وعشرين في المائة   25)فقرتها ال ولى على أ نه : "ا 



3 
 

من الحجم ال ولي، للمقاول الحق في أ ن يعوض في نهاية ال مر عن الضرر المثبت بصفة قانونية،  (%

 (% 25)سة وعشرين في المائة الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نس بة خم 

 المعتبر كحد للتقليص"؛

ن المادة المذكورة قد وحيث  ثباته بكيفية قانونية،  ا  ربطت حصول ضرر للمقاول بضرورة ا 

في حالة تجاوز نس بة تقليص ال شغال للسقف المحدد كحد  ق له الحصول على التعويض المقررلكي يح

 أ قصى؛

مسأ لة الضرر المطالب به من جراء التقليص في وحيث لا يختلف طرفي الصفقة بخصوص  

من الكتلة ال ولية مع حدوث تغييرات في  %50حجم ال شغال، والذي قدره المش تكي بنس بة تفوق 

 جل الكميات المتصلة بوحدات ال سعار؛

لى    ثبات واقعة الضرر المرتبط بتخفيض حجم ال شغال ال ولي والمؤدي ا  ن كان ا  وحيث وا 

نه قد تمت بين الطرفين مراسلات  الحصول على تعويض ركز فيها هذا يقع على عاتق المقاول، فا 

وخسارة أ رباح كانت  ال خير على مدة انتظار تسلم ال مر بالخدمة وتوقف ال شغال واس تئنافها

جمالي قيمة الاشغال المخفضة؛ %16.43متوقعة بنس بة   من ا 

ن فقدان المقاول للربح المتوقع من نس بة ال شغال  ثبات وحيث ا  لى ا   غير المنجزة لا يحتاج ا 

 . الشركة المش تكيةمرتبط بتفويت فرصة علىو 

 : رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

حقية الشركة العمومية أ  ، ترى اللجنة الوطنية للطلبيات أ علاه بناء على ما س بق بسطه 

ليهاغير المش تكية في الحصول على تعويض عن التقليص من حجم ال شغال  الذي يفوق و  الراجع ا 

شغال ال ولي جمالحمن  % 25نس بة  ن كانت المادة مع التأ كيد على ، لل  من دفتر  58أ نه وا 

ثبات فقدان  لى ا  نه انطلاقا من ال ثمنة لا حاجة ا  ثباته بصفة قانونية، فا  الشروط الا دارية تشترط ا 

  . الربح المتوقع من نس بة ال شغال غير المنجزة

 

 


