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  2022ابريل  15بتاريخ  37/2022 رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية رقم         

طار صفقة          عمومية بمقتضى عقد ملحق بشأ ن تمديد ال جل التعاقدي في ا 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

 2022/1832رقم  ...........................................بناء على رسالة الس يد مدير صندوق 

 ؛ 2022مارس  31المتوصل بها بتاريخ 

( المتعلق 2015سبتمبر  21)1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعلى المرسوم رقم 

 العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛باللجنة الوطنية للطلبيات 

وعلى دفتر الشروط ال دارية العامة المطبقة على صفقات ال شغال المصادق عليه بمقتضى 

 (؛2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر في  2.14.394المرسوم رقم 

لى الجهاز التداولي للجنة الوطنية  وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم من طرف المقرر العام ا 

 للطلبيات العمومية؛

أ بريل  15خلال الجلسة المغلقة المنعقدة بتاريخ المذكور وبعد مداولة الجهاز التداولي 

2022.     

 : المعطيات أ ول

ليها أ علاه، قام الس يد مدير  قصندو  بواسطة الرسالة المشار ا 

برام  ........................................... باستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص ا 

طار تنفيذ الصفقة رقم لحعقد م نجاز مشروع الطريق السريع  20...../2017/.....ق في ا  المتعلقة با 

صدار ال وامر بالخدمة .……و .…الرابط بين مدينتي  ، لكون صاحب المشروع المنتدب لم يقم با 

 .DP27الضرورية في حينها لتأ جيل ال شغال جراء التأ خر في تسوية الكشف التفصيلي المؤقت رقم 

 المملكة المغربية                                                 
 الأمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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لى أ نه وتبعا لقتناع صاحب المشروع المنتدب بوجاهة  فيض وي  الس يد المدير في رسالته ا 

وسلامة طلب صاحب الصفقة المتعلق بتأ جيل ال شغال المذكور، بحكم أ ن عدم تبليغ أ وامر الخدمة 

بتأ جيل ال شغال ل يحول دون الحصول على حق التأ جيل المذكور. وعليه فقد تم عقد اتفاق بين 

برام عقد  «..………»و  «..………»شروع المنتدب وتجمع الشركتين صاحب الم  من أ جل ا 

ملحق يهم تأ جيل ال شغال، غير أ ن الس يد مراقب الدولة لدى صندوق 

رفض التأ شير على العقد المحلق المذكور، حيث اعتبر أ ن المادة  ...........................................

برام التي قام عليها مشروع العقد الملحق تتعلق بمسطرة معالجة شكا 81 ية المقاولت ول تهم مسأ لة ا 

برام العقود  التي التالححدت بصفة حصرية  12العقد الملحقة، كما أ ن المادة  يتم فيها اللجوء ل 

 .الملحقة

رأ ي اللجنة  ...........................................تطلع الس يد مدير س  وبناء على ما س بق ي 

برام عقد ملحق بخصوص تمديد أ جل أ شغال الصفقة رقم  الوطنية بخصوص أ حقية ا 

...../2017/.....20. 

 : الاس تنتاجاتثانيا 

موضوع  ...........................................يس تفاد من مراسلة صندوق حيث  

برام  مكانية ا  مكانية تمديد عالاستشارة، أ ن طلب الصندوق ينصب حول ا  قد ملحق بخصوص ا 

أ جل أ شغال الصفقة المذكورة أ علاه، جراء التأ خر الذي حصل في تسوية الكشف التفصيلي المؤقت 

 ؛DP27رقم 

ن المادة وحيث   المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط  2.14.394من المرسوم رقم  81ا 

ذا نشأ  خلاف خلال تنفيذ الصفقة، ا  ال دارية العامة المطبقة على صفقات ال شغال تنص على أ نه "

يتعين على المقاول أ ن يعد شكاية تحدد الخلاف وأ ثاره على تنفيذ الصفقة وا ن اقتضى الحال، أ ثاره 

ثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه"  ؛على أ جل التنفيذ وعلى ال 

يستشف من مراسلة الصندوق المذكور أ نه تم التفاق بين صاحب المشروع  وحيث 

برام عقد ملحق من أ جل تدارك التأ خر في أ شغال الصفقة المنتدب وال  تجمع صاحب الصفقة حول ا 

 ؛ل لصاحب الصفقة فيهاخالناتج ل س باب ل د
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ن  صاحب المشروع المنتدب عبر عن اس تعداده ل برام عقد ملحق بخصوص تمديد وحيث ا 

صدار ال وامر بالخدمة من مسؤولية صا حب المشروع أ جل الصفقة موضوع الاستشارة، بحكم أ ن ا 

وبالتالي يبقى هو المسؤول عن  ،المنتدب طبقا لبنود الصفقة والمنصوص المنظمة للصفقات العمومية

 ؛التأ خير الذي عرفه أ جل تنفيذ الصفقة

ن  طار نازلة وحيث ا  صدار أ وامر بالخدمة بتأ جيل ال شغال جزئيا وباس تئنافها في ا  عدم ا 

رادته التجمع المذكور في الحال، ل يمكن أ ن يجعل  وضع المتحمل لذلك، لعتبار أ ن ال مر خارج عن ا 

وبالتالي يبقى غير مسؤول عن التأ خير الذي عرفه أ جال تنفيذ الصفقة موضوع  ،له فيه ول يد

  الاستشارة. 

مكان صاحب المشروع المن وحيث   نه كان با  دب تفادي هذا التأ خير الحاصل في تنفيذ تا 

ب، خاصة جيد وسليم من طرف صاحب المشروع المنتد بشكلالصفقة، لو تم تدبير تنفيذ الصفقة 

أ ن الصفقة  ...........................................وأ نه وكما جاء في مراسلة الس يد مدير صندوق 

طار مشروع  وطني استراتيجي؛ تندرج في ا 

نه من جهة أ خرى فا ن المادة   السالف الذكر  2.14.394ب( من المرسوم رقم  – 67وحيث ا 

ذا طلبه عندما يتجاوز تأ خير تسديد المبالغ  تأ جيل أ جازت للمقاول الحصول على تنفيذ ال شغال ا 

( أ شهر ابتداء من تاريخ توقيع جداول المنجزات وفي هذه الحالة، يعمل صاحب 4المس تحقة أ ربعة )

بلاغ المقاول بال مر بالخدمة الذي يقضي بتأ جيل تنفيذ ال شغال؛  المشروع على ا 

ن الفقرة  السالف الذكر نصت على  2.14.394المرسوم رقم من  48من المادة  10وحيث ا 

قرار أ جل  لى ا  شغال، عندما يتم لسبب غير ناتج عن فعل المقاول، ا  أ نه يؤدي التأ جيل الجزئي لل 

ضافي للتنفيذ يطلب من المقاول معلل بمذكرة تقنية ويحدد ال جل ال ضافية بعقد ملحق  .ا 

 رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :ثالثا 

التي لها علاقة وثيقة بظروف  بناء على المعطيات والاس تنتاجات السالفة الذكر 

النازلة وملابساتها ووقائعها وخاصياتها وموافق الطرفين المتعاقدين وانطلاقا من الوثائق 

  يلي:الوطنية للطلبيات العمومية ما  لجنةال  ترى، المتوصل بها
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طار  المنتدب أ نه كان على صاحب المشروع - العمل  ،المعنية حسن تدبير الصفقةفي ا 

صدار أ وامر بالخدمة،  عيقات موضوع شكاية تجمع الشركة المعنيةفور معاينة الم  على ا 

وذلك  يأ مر من خلالها بتوقيف ال شغال على أ ساس اس تئنافها عند زوال تلك المعيقات

 حتى ل يتم التأ خر الذي حصل في الصفقة موضوع الاستشارة؛

طار مقتضيات المواد  20...../2017/.....يجوز تمديد أ شغال الصفقة رقم  أ نه -  81في ا 

المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط ال دارية  2.14.394من المرسوم رقم  48و 67و

ما دام أ ن صاحب المشروع وكذا صاحب  العامة المطبقة على صفقات ال شغال

ال جال واعتبار أ ن  المقاولة،  شكايةالواردة في المشروع المنتدب قد اقتنعا بالدفوعات

التزامات الطرفين بين توازن ل ال ضافية المتفق عليها معقولة وليس من شأ نها المساس با

طار الصفقة المعنية المتعاقدين نه يمكن تسوية الخلاف القائم على أ ساس ما تم . في ا  فا 

الفقرة ال ولى من  مقتضيات علىبمقتضى عقد ملحق بناء التفاق عليه بين ال طراف 

 من دفتر الشروط ال دارية العامة السالف الذكر. 12المادة 

 

 

 


