
U 1 

 2016مارس  30بتاريخ  462رقم  لجنة الصفقات رأي
صعـوبات أداء المبالغ المترتبة عن صفقتين من أجل إطعام طلبة يتعلق ب

 الحي الجامعي بكل من مكناس والقنيطرة
 

  

 للحصو ا، ........استطلاع رأي لجنة الصفقات بشأن التماس السيد وزير  تملقد  
، من أجل ...........على إذن استثنائي قصد أداء مستحقات الشركتين اللتين تعاقدتا مع 

بالأداء لدى  .......إطعام طلبة الحي الجامعي بكل من مكناس والقنيطرة، بعد أن رفض 
 ء بسبب انتهاء آجال الصفقتين.الأداالمكتب المذكور 

 

إطار، تم الأمر بالشروع في  -ويتعلق الأمر بصفقتين، أبرمتـا على شكل صفقات  
مما نتج عنهما تأخير المتعلقة بإعداد المطاعم، تنفيذهما قبل الانتهاء التام من الأشغال 

تنفيذ إلى أن فعلي في الشروع في التنفيذ لم يقم المكتب المذكور بتغطيته بأمر بإيقاف ال
 ةأجل صلاحيبالأداء أن  ......ن. وعند تقديم الوثائق للأداء، لاحظ ييصبح المطعمان جاهز 

 .قد تم تجاوزه الصفقتين المحدد في ثلاث سنوات

 

وارد في لائحة المؤسسات العمومية  .............وتجدر الإشارة في البداية إلى أن  
التي يتعين عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات  ...........المحددة بقرار وزير 

 20الموافق ل  1434جمادى الأولى  8 يالصادر ف 2.12.349المرسوم رقم العمومية )
المطبق على دفتر الشروط الإدارية العامة  المتعلق بالصفقات العمومية 2013مارس 

 صفقات الأشغال، بالخصوص(.
  

ن لجنة الصفقـات قامت بدراسة هذه المسألة خلال الجلستين اللتين عقدتهما فإوعليه، 
 فأبدت بشأنها الرأي التالي:، 2016مارس  16يناير و 15بتاريخ 

 

ى أن ــــــــــة علــــــــــــــفي مادته السادس 2.12.349رقم  السالف الذكر لقد نص المرسوم 
الإطار تسري انطلاقا من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في  - فقةـــــــدة الصــــــــــــم

لسنة الجارية التي أبرمت فيها مع إمكانية الأمر بالخدمة. وتبرم لمدة محددة لا تتجاوز ا
سنوات  5) من سنة لأخرى في حدود ثلاث سنواتالتنصيص على التجديد الضمني لها 

 لحالات خاصة(.بالنسبة 
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أن أجل التنفيذ على لشروط الإدارية العامة ل المذكور دفترالمن  7ونصت المادة  
للأجل )التاريخ المحدد في الأمر بالخدمة( ل المنشئ فعيسري من اليوم الموالي ليوم حدوث ال

ويحتسب من اليوم الذي يبتدئ فيه من الشهر المعني إلى اليوم المطابق للشهر الذي ينتهي 
 فيه.

أمر تأجيل  بإمكانية إعطاءصاحب المشروع لمن نفس الدفتر  44وأجازت المادة  
ب المدة التي تم توقيف التنفيذ ولا تحتس ،ية أو اجتماعيةخلأسباب تقنية أو منا تنفيذ الأشغال

 خلالها في إطار الأجل الإجمالي للصفقة.

 

 الخدمات المتعلقةبتأجيل  صاحب المشروع أمر، لم يموضوع الاستشارةبالنسبة للحالة  
عدم الانتهاء من بناء المطاعم المخصصة استحالة القيام بها لالصفقة )إطعام الطلبة( رغم ب

الشيء الذي نتج عنه سريان أجل  ،المتعاقد معه لم يطالب بهذا الأمرلهذا العمل، كما أن 
، ويعتبر هذا الإهمال في إعطاء الأمر بالتأجيل تقصيرا من لتنفيذ رغم عدم الشروع فيه فعلياا

 جانب صاحب المشروع.
 

وحيث إن مراقبة الأداء تتم على أساس مستندات مثبتة لم يتم من خلالها الإشارة إلى  
من ناحية المكلف بالأداء لدى المكتب المذكور سليم  ......لأشغال، فإن موقف تأجيل ا

 ،تجاوز الأجل المخصص للصفقةلالأداء  هوتعليل رفض ،احتساب أجل الصفقة المعنية
عندما أصبحت المطاعم إن المتعاقد معه قام بالأعمال التي أمر بها  من جهة أخرى، وحيث

المحددة في الصفقة والتي وافق عليها صاحب المشروع، وفق المواصفات المطلوبة و جاهزة 
 فله الحق في استخلاص المبالغ المستحقة له مقابلها.

 

الوارد  ((réquisitionبالتسخيرإلا العمل  لتسوية الوضعية الراهنة، ،، لم يبقعليهو  
 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على 69.00من القانون رقم  10مقتضيات المادة في 

 16بتاريخ  1.03.195المنشآت العامة وهيآت أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
المكلف ..... التي تنص على ما يلي : "غير أن و ( 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان 

بالأداء يصبح غير مسؤول عندما يوجه رفضا معللا إلى مدير الهيئة ويوجه إليه بعد ذلك 
المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة الأداء. ويجب عليه التقيد بهذا 

 ".........التسخير الذي يلحقه بالأمر بالأداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف 

 

 


