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                                     2022أبريل  15خ بتاري  51/2022 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم

 إبرام عقود ملحقةبشأن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

وما  .................................السيد مدير المتوصل بها من طرف  طلب الرأية رسالبناء على  

 وثائق؛أرفق بها من 

( المتعلق 2015سبتمبر  21)1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعلى المرسوم رقم 

 ؛ كما وقع تغييره وتتميمه ،باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

وعلى دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم 

 ( ؛2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر في  2.14.394

لجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات المقدم إلى ا المقرر العام وبعد دراسة عناصر تقرير 

 العمومية؛

 ،2022أبريل  15خلال الجلسة المغلقة المنعقدة بتاريخ المذكور وبعد مداولة الجهاز التداولي 

 : المعـطـيـاتأولا 

صاحب ، باعتباره .................................بواسطة رسالته المشار إليها أعلاه، عرض  

على التوالي مع شركة  .....1/02/2020.....ورقم  .....1/13/2019.....رقم المشروع المبرم للصفقتين 

 .......، أنه توصل من طرف المديرية " ........." و " ........." و التجمع المكون من شركتي " ........." 

احب باعتبارهما ممثلين عن ص ......الرابطة بين تزنيت والداخلة والمديرية  1الوطنية رقم  لتهيئة الطريق

مذكورة، وذلك من أجل تمديد (، بمشاريع عقود ملحقة بالصفقات ال.........................المشروع المنتدب )

 .أشغالها تنفيذآجال 

ء على المادة قد تقدما بشكايتين، بنا المذكورتين لصفقتينا صاحبي أن الجهة المستشيرة وأضافت  

سبب معيقات واجهتهما مرتبطة بتمديد الآجال الأولية لتنفيذ الأشغال لمن دفتر الشروط الإدارية  81

وحيث أقر ممثلو صاحب المشروع  ما أثر على السير العادي للأشغال.بطبيعة الصخور بالمنطقة م

بسبب صعوبة الحفر في صخور جد صلبة غير  المنتدب بصعوبة مواصلة تنفيذ الأشغال بشكل عادي

، واقترحوا إبرام عقود ملحقة مع المشتكين من أجل تمديد آجال محل الاشغال معتاد تواجدها في المنطقة

في غياب أوامر بالخدمة بخصوص التأجيل الجزئي  دون المساس بكلفتها وذلك ،الصفقات الأصلية

من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال  48من المادة  10 فقرةطبقا لل  للأشغال

 .2016لسنة 

وممثلي  عنيةالم إمكانية تسوية ودية بين صاحبي الصفقتين المعنيتينوعليه، بناء على التوصل إلى  

ة من اللجن .................................آجال إضافية، التمس  اقتراحصاحب المشروع المنتدب من أجل 

الوطنية للطلبيات العمومية إبداء رأيها بشأن اقتراحات صاحب المشروع المنتدب الرامية إلى إبرام عقود 

 .السالفتي الذكر .....1/02/2020.....ورقم  .....1/13/2019.....رقم  آجال تنفيذ الصفقتينملحقة لتمديد 
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 : الاستنتاجات ثانيا 

، أن فحوى طلب صاحب .................................برسالة مدير المرفقة  وثائقالمن يتبين  حيث 

 ينتل إنجاز الأشغال المرتبطة بالصفقمدى إمكانية إبرام عقود ملحقة من أجل تمديد آجايتعلق بالمشروع 

 الاستشارة؛موضوع 

للمنطقة المعنية بتنفيذ أشغال الصفقتين وكذا  تشكل الطبقات الصخرية طبيعة استنادا إلى وحيت

، ، لم يكن متوقعا حصول صعوباتالمشروع صاحب طرف الدراسة التي تم القيام بها في هذا الإطار من

المتفق  جل التعاقديتحول دون مواصلة تنفيذ الأشغال بشكل عادي وخلال الأ غير راجعة للمقاولات،

 ؛عليه

 بتمديد سوى معنيين على التوالي بالصفقتين المذكورتين لا يطالبانوحيث إن المقاولة والتجمع ال 

   موضوع الصفقتين؛ عمالللأ التقنية المواصفات تغيير ولا تمانالأ في الزيادة لتمساني ولا ،الإنجاز أجل

من الدفتر السالف الذكر تنص على أنه : "إذا نشأ خلاف  (في فقرتها الأولى) 81إن المادة  وحيث 

كيفما كان نوعه خلال تنفيذ الصفقة، يتعين على المقاول أن يعد شكاية تحدد الخلاف وآثاره على تنفيذ 

 الأثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه"؛الصفقة وإن اقتضى الحال، آثاره على أجل التنفيذ وعلى 

، هاإلى توقيف الأشغال والمطالبة بتأجيل تنفيذ انترمي شكايتينالصفقتين ب صاحباوحيث تقدم 

  ب وجود صعوبات لا دخل لهما فيها والتي تعيث السير العادي للأشغال كما هو محدد مسبقا؛بسب

 ،ا مع صاحب المشروع المنتدبين قد اتفقتي الصفقباحصأن الملف  يتضح من خلال وثائق وحيث 

لصعوبة تنفيذ الأشغال، على إبرام عقود ملحقة من أجل تدارك التأخر في الإنجاز والذي لا يرجع نظرا 

من طرف  بخصوص التأجيل الجزئي للأشغالإلى المقاولين، في حين أنه لم يتم إصدار أوامر بالخدمة 

 وحده علهصاحب المشروع المنتدب وفقا لبنود الصفقة والنصوص المنظمة للصفقات العمومية، مما يج

 الشكاية؛مسؤولا عن التأخر موضوع 

من دفتر الشروط الإدارية العامة، يترتب عن التأجيل  48من المادة  10طبقا للفقرة  وحيث 

، وبسبب إكراهات تعيق تنفيذ الجزء المعني الجزئي للأشغال، عندما يتم لسبب غير ناتج عن فعل المقاول

 المقاول معلل بمذكرة تقنية ويحدد الأجل الإضافي بعقد ملحق.إقرار أجل إضافي للتنفيذ بطلب من 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

 :هبناء على ما سبق بسطه، ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن 

 موضوع الاستشارة ينتلى تنفيذ بنود الصفقالحرص ع المنتدب صاحب المشروع يتعين على -

أوامر بالخدمة بخصوص التأجيل الجزئي إصدار ا وخاصة مالتتبع الدقيق لتنفيذهضرورة و

 ؛ مر ذلكفي الوقت المناسب متى استدعى الأ للأشغال

 رقم ينتل إنجاز الأشغال المرتبطة بالصفقإبرام عقود ملحقة من أجل تمديد آجايمكن  -

طبقا لمقتضيات  وذلك الاستشارةموضوع  .....1/02/2020..... ورقم .....1/13/2019.....

  من دفتر الشروط الإدارية العامة. 81و 48المادتين 

 

 

 


